

Desempenho do projeto

Desempenho do Projeto

Projeto: IV00_DeltaQ

Total de tickets: 10

Tickets concluídos: 0

Tickets pendentes: 10

Percentual de conclusão: 0.00%

Tempo médio de resolução: N/A dias

Projeto: IV00_PT

Total de tickets: 83

Tickets concluídos: 0

Tickets pendentes: 83

Percentual de conclusão: 0.00%

Tempo médio de resolução: N/A dias

Projeto: IMBS

Total de tickets: 34

Tickets concluídos: 0

Tickets pendentes: 34

Percentual de conclusão: 0.00%

Tempo médio de resolução: N/A dias

Projeto: IV00_SPAIN

Total de tickets: 13

Tickets concluídos: 0

Tickets pendentes: 13

Percentual de conclusão: 0.00%

Tempo médio de resolução: N/A dias

Projeto: VD0

Total de tickets: 31

Tickets concluídos: 0

Tickets pendentes: 31

Percentual de conclusão: 0.00%

Tempo médio de resolução: N/A dias

Projeto: IV00_PT/MRBS

Total de tickets: 1

Tickets concluídos: 0

Tickets pendentes: 1

Percentual de conclusão: 0.00%

Tempo médio de resolução: N/A dias

Projeto: IV00_Spain

Total de tickets: 1

Tickets concluídos: 0

Tickets pendentes: 1

Percentual de conclusão: 0.00%

Tempo médio de resolução: N/A dias

Projeto: IV000_DeltaQ

Total de tickets: 12

Tickets concluídos: 0

Tickets pendentes: 12

Percentual de conclusão: 0.00%

Tempo médio de resolução: N/A dias

Projeto: Extrao SQL

Total de tickets: 4

Tickets concluídos: 0

Tickets pendentes: 4

Percentual de conclusão: 0.00%

Tempo médio de resolução: N/A dias

Projeto: SAP

Total de tickets: 9

Tickets concluídos: 0

Tickets pendentes: 9

Percentual de conclusão: 0.00%

Tempo médio de resolução: N/A dias

Projeto: Tabela LGPR

Total de tickets: 1

Tickets concluídos: 0

Tickets pendentes: 1

Percentual de conclusão: 0.00%

Tempo médio de resolução: N/A dias

Projeto: Imbs

Total de tickets: 0

Tickets concluídos: 0

Tickets pendentes: 0

Percentual de conclusão: 0.00%

Tempo médio de resolução: N/A dias

Projeto: Hierarquias

Total de tickets: 1

Tickets concluídos: 0

Tickets pendentes: 1

Percentual de conclusão: 0.00%

Tempo médio de resolução: N/A dias

Projeto: Git

Total de tickets: 3

Tickets concluídos: 0

Tickets pendentes: 3

Percentual de conclusão: 0.00%

Tempo médio de resolução: N/A dias

Projeto: Tabela ZMMCLASSMAT

Total de tickets: 1

Tickets concluídos: 0

Tickets pendentes: 1

Percentual de conclusão: 0.00%

Tempo médio de resolução: N/A dias

Projeto: IV00_CSV

Total de tickets: 4

Tickets concluídos: 0

Tickets pendentes: 4

Percentual de conclusão: 0.00%

Tempo médio de resolução: N/A dias

Projeto: Tabela MVKE

Total de tickets: 1

Tickets concluídos: 0

Tickets pendentes: 1

Percentual de conclusão: 0.00%

Tempo médio de resolução: N/A dias

Projeto: IV00 _CSV

Total de tickets: 2

Tickets concluídos: 0

Tickets pendentes: 2

Percentual de conclusão: 0.00%

Tempo médio de resolução: N/A dias

Projeto: IV00_Grossista

Total de tickets: 13

Tickets concluídos: 0

Tickets pendentes: 13

Percentual de conclusão: 0.00%

Tempo médio de resolução: N/A dias

Projeto: relatorios

Total de tickets: 1

Tickets concluídos: 0

Tickets pendentes: 1

Percentual de conclusão: 0.00%

Tempo médio de resolução: N/A dias

Projeto: Tabela BSID

Total de tickets: 1

Tickets concluídos: 0

Tickets pendentes: 1

Percentual de conclusão: 0.00%

Tempo médio de resolução: N/A dias

Projeto: Carteira Clientes

Total de tickets: 2

Tickets concluídos: 0

Tickets pendentes: 2

Percentual de conclusão: 0.00%

Tempo médio de resolução: N/A dias

Projeto: Carteira _Clientes

Total de tickets: 1

Tickets concluídos: 0

Tickets pendentes: 1

Percentual de conclusão: 0.00%

Tempo médio de resolução: N/A dias

Projeto: IV00_PT/DeltaQ/Spain

Total de tickets: 1

Tickets concluídos: 0

Tickets pendentes: 1

Percentual de conclusão: 0.00%

Tempo médio de resolução: N/A dias

Projeto: No sei

Total de tickets: 1

Tickets concluídos: 0

Tickets pendentes: 1

Percentual de conclusão: 0.00%

Tempo médio de resolução: N/A dias

Projeto: Web Service

Total de tickets: 3

Tickets concluídos: 0

Tickets pendentes: 3

Percentual de conclusão: 0.00%

Tempo médio de resolução: N/A dias

Projeto: Manutenção Máquina 235

Total de tickets: 1

Tickets concluídos: 0

Tickets pendentes: 1

Percentual de conclusão: 0.00%

Tempo médio de resolução: N/A dias

Projeto: Análise Máquinas

Total de tickets: 2

Tickets concluídos: 0

Tickets pendentes: 2

Percentual de conclusão: 0.00%

Tempo médio de resolução: N/A dias

Projeto: Sales (IMBS)

Total de tickets: 2

Tickets concluídos: 0

Tickets pendentes: 2

Percentual de conclusão: 0.00%

Tempo médio de resolução: N/A dias

Projeto: IV00_DQ/IV00_Spain

Total de tickets: 1

Tickets concluídos: 0

Tickets pendentes: 1

Percentual de conclusão: 0.00%

Tempo médio de resolução: N/A dias

Projeto: Manuten

Total de tickets: 1

Tickets concluídos: 0

Tickets pendentes: 1

Percentual de conclusão: 0.00%

Tempo médio de resolução: N/A dias

Projeto: IV00_Span

Total de tickets: 1

Tickets concluídos: 0

Tickets pendentes: 1

Percentual de conclusão: 0.00%

Tempo médio de resolução: N/A dias

Projeto: Anlise Máquinas 75/235

Total de tickets: 1

Tickets concluídos: 0

Tickets pendentes: 1

Percentual de conclusão: 0.00%

Tempo médio de resolução: N/A dias

Projeto: Servio de email

Total de tickets: 1

Tickets concluídos: 0

Tickets pendentes: 1

Percentual de conclusão: 0.00%

Tempo médio de resolução: N/A dias

Projeto: Sales

Total de tickets: 1

Tickets concluídos: 0

Tickets pendentes: 1

Percentual de conclusão: 0.00%

Tempo médio de resolução: N/A dias

Projeto: Anlise mqinas

Total de tickets: 0

Tickets concluídos: 0

Tickets pendentes: 0

Percentual de conclusão: 0.00%

Tempo médio de resolução: N/A dias

Projeto: dados

Total de tickets: 1

Tickets concluídos: 0

Tickets pendentes: 1

Percentual de conclusão: 0.00%

Tempo médio de resolução: N/A dias

Projeto: CL11

Total de tickets: 2

Tickets concluídos: 0

Tickets pendentes: 2

Percentual de conclusão: 0.00%

Tempo médio de resolução: N/A dias

Projeto: Anlise de Grupo

Total de tickets: 1

Tickets concluídos: 0

Tickets pendentes: 1

Percentual de conclusão: 0.00%

Tempo médio de resolução: N/A dias

Projeto: CSV

Total de tickets: 2

Tickets concluídos: 0

Tickets pendentes: 2

Percentual de conclusão: 0.00%

Tempo médio de resolução: N/A dias

Projeto: Download Mquinas

Total de tickets: 1

Tickets concluídos: 0

Tickets pendentes: 1

Percentual de conclusão: 0.00%

Tempo médio de resolução: N/A dias

Projeto: Extrao SAP

Total de tickets: 2

Tickets concluídos: 0

Tickets pendentes: 2

Percentual de conclusão: 0.00%

Tempo médio de resolução: N/A dias

Projeto: Migrao Mquinas

Total de tickets: 1

Tickets concluídos: 0

Tickets pendentes: 1

Percentual de conclusão: 0.00%

Tempo médio de resolução: N/A dias

Projeto: Manuteno Mquina 75

Total de tickets: 1

Tickets concluídos: 0

Tickets pendentes: 1

Percentual de conclusão: 0.00%

Tempo médio de resolução: N/A dias

Projeto: Tabela BDAY

Total de tickets: 1

Tickets concluídos: 0

Tickets pendentes: 1

Percentual de conclusão: 0.00%

Tempo médio de resolução: N/A dias

Projeto: Tabela KNA1

Total de tickets: 1

Tickets concluídos: 0

Tickets pendentes: 1

Percentual de conclusão: 0.00%

Tempo médio de resolução: N/A dias

Projeto: mquina 10.0.99.75

Total de tickets: 1

Tickets concluídos: 0

Tickets pendentes: 1

Percentual de conclusão: 0.00%

Tempo médio de resolução: N/A dias

Projeto: SGC

Total de tickets: 1

Tickets concluídos: 0

Tickets pendentes: 1

Percentual de conclusão: 0.00%

Tempo médio de resolução: N/A dias
